

June 23							June 30							July 7									
23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025	06/07/2025	07/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025			
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday			
EAT - Mompox 2025	Set up day	Mompox Virtual Seminar			Introduction to residency in Mompox	Arrival to Mompox - Set up day	Arrival to Mompox - Set up day	Craft, Material and Environmental Workshop: Metal, Wood, Orchard and Cooking or Clay by groups						Day off	Craft, Material and Environmental Workshop				Day of exhibition setup and installation in public space	Setup and installation in public space	Packing and goodbye day		
		day 1	day 2	day 3				day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6		day 7	day 8	day 9	day 10					
		3 hours	3 hours	3 hours	3 hours			4 hours	4 hours	4 hours	4 hours	4 hours	4 hours		4 hours	4 hours	4 hours						
		Spatial Practices Workshop: full group						Spatial Practices Workshop															
		day 1	day 2	day 3	day 4			day 5	day 6	day 7	day 8	day 9	day 10										
		3 hours	3 hours	3 hours	3 hours			3 hours	3 hours	3 hours	3 hours	3 hours											
		Workshop open to the community																					
		2 hours	2 hours	2 hours	2 hours			2 hours	2 hours														
																			8 horas	8 horas			



Junio 23						Junio 30						Julio 7										
23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025	06/07/2025	07/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025		
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo		
EAT - Mompox 2025	Día de preparación	Seminario virtual sobre Mompox			Introducción a residencia en Mompox	Llegada a Mompox y día de instalación	Llegada a Mompox y día de instalación	Taller de Artesanía, Material y Medio Ambiente: Metal, Madera, Huerta y Cocina o Barro por grupos						Día de descanso	Taller de Artesanía, Material y Medio Ambiente				Día de montaje de exposición y de instalación en espacio público	Montaje de exposición e instalación	Día de empacada y despedida	
		día 1	día 2	día 3					día 1	día 2	día 3	día 4	día 5		día 6	día 7	día 8	día 9				día 10
		3 horas	3 horas	3 horas				3 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas		4 horas	4 horas	4 horas	4 horas				
								Taller de Práctica Espacial: Grupo completo							Taller de Práctica Espacial							
		día 1	día 2	día 3	día 4			día 5	día 6	día 7	día 8	día 9	día 10									
		3 horas	3 horas	3 horas	3 horas			3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas									
		Taller abierto a la comunidad																				
		2 horas	2 horas	2 horas	2 horas			2 horas	2 horas													
																			8 horas	8 horas		